

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) スラッジセンター汚泥処理設備機械工事		
工 事 場 所	千歳市美々758番140		
工 事 種 別	機械器具設置工事		
工 事 概 要	スラッジセンター ○濃縮設備 1式 汚泥濃縮機 1基 濃縮機給泥ポンプ 1台 濃縮機薬品供給ポンプ 1台 鋼製加工品 1式 汚泥濃縮設備仮設 1式○脱水設備 脱水ケーキホッパ 1基 脱水ケーキ供給ポンプ 1基 汚泥脱水機移設 1式○貯留設備 1式 脱水汚泥貯留ホッパ 1基 ケーキホッパ切替弁 1台 鋼製加工品 1式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 8月23日	契 約 金 額	1,280,730,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 8月23日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 3月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	三機工業株式会社 北海道支店		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市中央区 北3条西4丁目1番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。