

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	共同受信施設設置工事		
工 事 場 所	千歳市真々地、住吉、日の出、青葉丘		
工 事 種 別	電気通信工事		
工 事 概 要	共同受信施設の機器・ケーブルの更新工事 区域 真々地1～4丁目、住吉1丁目、日の出5丁目、青葉丘 戸数 288戸		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 7月25日	契 約 金 額	124,300,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 7月25日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	生杉共電・三陽通建特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉2丁目5番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月12日	変 更 金 額	77,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	124,377,000円
変 更 内 容	廃棄物運搬及び処分数量確定		
変 更 理 由	廃棄物運搬及び処分数量の概数を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。