

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北陽小学校屋上防水改修工事(2期増築校舎)		
工 事 場 所	千歳市北陽3丁目9番1		
工 事 種 別	防水工事		
工 事 概 要	・屋上シート防水の改修工事		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月12日	契 約 金 額	11,066,000円
工 期（着工）	令和 7年 6月12日	工 期（完成）	令和 7年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中田工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 緑町1丁目3番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月22日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,066,000円
変 更 内 容	廃棄物処分に係る概数の確定		
変 更 理 由	廃棄物処分が完了し、数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。