

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳中学校外壁改修工事		
工 事 場 所	千歳市栄町4丁目35番1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	外壁改修工事・外壁ひび割れ等の改修・建具、金物、打継目地等コーキングの改修・外装仕上塗材の塗替		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 7月 3日	契 約 金 額	8,778,000円
工 期（着工）	令和 7年 7月 3日	工 期（完成）	令和 7年10月 3日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社葦島組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目8番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月 1日	変 更 金 額	341,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年10月 3日	変 更 後 の 契 約 金 額	9,119,000円
変 更 内 容	・外壁劣化補修等数量の概数の確定・窓ガラスの割れが発見されたことによる・廃棄物処分に係る概数確定		
変 更 理 由	・外壁劣化補修等数量の概数の確定・窓ガラスの割れが発見されたことによる・廃棄物処分に係る概数確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。