

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳川河川緑地整備工事		
工 事 場 所	千歳市末広1丁目・青葉1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	・引込柱設置 1本・照明灯設置 4本・ベンチ 2 基・アスファルト舗装 7㎡・配線、配管布設 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 7月23日	契 約 金 額	7,073,000円
工 期（着工）	令和 7年 7月23日	工 期（完成）	令和 7年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	久健興業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都 1 1 2 4 番地 4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月27日	変 更 金 額	-33,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,040,000円
変 更 内 容	1. 廃棄物処分量の概数確定による減		
変 更 理 由	1. 概数としていた廃棄物等の処分量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。