

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	北斗中学校（講堂）防音機能復旧工事		
工 事 場 所	千歳市北斗5丁目791番3		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	講堂機械室の空調機器更新に伴う機械設備及び電気設備工事・温度保持器（20万kcal/h×1台）、加湿器、給排気ファン等の更新煙突の既存断熱材の撤去新設・上記改修に伴う既設空調機器の撤去及び電動機結線等の改修オイルサービスタンク、地下重油タンクの撤去※熱源を重油から天然ガスに転換		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月25日	契 約 金 額	61,490,000円
工 期（着工）	令和 7年 6月25日	工 期（完成）	令和 7年12月17日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月16日	変 更 金 額	-22,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年12月17日	変 更 後 の 契 約 金 額	61,468,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定による。		
契約変更の内容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。