

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（スプリング遊具更新）		
工 事 場 所	千歳市 あずさ5丁目、信濃2丁目、富丘2丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 1式 ・公園施設等撤去・移設工 1式 ・運搬処理工 1式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年10月10日	契 約 金 額	4,180,000円
工 期（着工）	令和 7年10月10日	工 期（完成）	令和 8年 2月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社道央グリーンサービス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿1丁目6番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月29日	変 更 金 額	-121,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 2月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,059,000円
変 更 内 容	・産業廃棄物処分量等の確定		
変 更 理 由	・概数としている産業廃棄物処分量等を確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。