

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 下水道マンホール地震対策工事		
工 事 場 所	千歳市 日の出丘、祝梅		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【マンホール浮上防止対策】 1号マンホール 3基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月16日	契 約 金 額	5,357,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 7年 6月16日	工 期 ( 完 成 )	令和 7年10月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目10番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月 2日	変 更 金 額	-55,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 7年10月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,302,000円
変 更 内 容	(1) 概数の確定概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分（アスファルト殻、コンクリート殻）・濁水処分・ペイント式区画線（車道境界線、外側線）・溶融式区画線（横断歩道）		
変 更 理 由	(1) 概数の確定概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分（アスファルト殻、コンクリート殻）・濁水処分・ペイント式区画線（車道境界線、外側線）・溶融式区画線（横断歩道）		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。