

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	浄化センター監視装置更新工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目1-7		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市浄化センター 電気設備工事 1式 (3, 4系水処理施設) 3系-1エアレーションタンク流入汚水流量計 1組 3系-1エアレーションタンク送風量計 1組 4系水処理設備コントローラ盤 (CTR-41、42) 1式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 9月18日	契 約 金 額	88,000,000円
工 期 ( 着 工 )	令和元年 9月18日	工 期 ( 完 成 )	令和 2年 3月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東芝インフラシステムズ株式会社 北海道支社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市西区 琴似4条2丁目1番2号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年 2月21日	変 更 金 額	-44,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 2年 3月13日	変 更 後 の 契 約 金 額	87,956,000円
変 更 内 容	はつり数量、これに伴う金物の減		
変 更 理 由	はつり数量、これに伴う金物について、現地調査の結果ピットのはつり数量、材料費を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。