

今後のスケジュール

時 期	概 要	詳 細	市の動き
6月19日（木）	第1回懇話会	・ 策定趣旨の説明 ・ 千歳の観光の現在 ・ 昨年調査の報告 ・ 骨子の提案 ・ 今後のスケジュール ・ 課題・解決方向の意見募集	
6月30日（月）	意見募集期限	課題・解決方向の意見	
7月 1日（火）			議会報告（調査結果・骨子）
			素案作成
7月上～中旬	素案送付、意見募集	素案に関する意見募集	
7月下旬	意見募集期限		
			第2稿作成
8月下旬	第2稿事前送付		
9月 2日（火）	第2回懇話会	第2稿の検討	
9月中旬			議会報告（第2稿素案）
			第3稿作成
11月上旬	第3稿事前送付		
11月上旬	第3回懇話会	第3稿の検討	
11月下旬			議会報告（第3稿素案）
12月中旬			パブリックコメント開始
1月上旬			パブリックコメント終了
			意見整理、最終稿作成
2月上旬	第4回懇話会	最終稿の確認	
2月下旬			議会報告（最終版）
3月			印刷、完成
	プラン完成版の送付		