

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(8) 国道36号水道管移設工事		
工 事 場 所	千歳市 錦町4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種 HPP (単費) 口径 φ100 延長 11.68m 【仕切弁等】材質 ソフトシール弁 口径 φ100 基数 1基 【消火栓】単口 0基、双口 0基 【産業廃棄物】アスファルト殻 2 t 【舗装仮復旧工】歩道 t=3cm 27㎡ 密粒度 アスコン (再生)		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 5月25日	契 約 金 額	4,169,000円
工 期 (着 工)	令和 8年 5月25日	工 期 (完 成)	令和 8年 8月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。