

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(8) 蘭越浄水場外電気計装設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市蘭越4番地、上長都1160-7		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	(1) 蘭越浄水場内別川原水 pH計 1式 (2) 蘭越浄水場内別川原水 濁度計 1式 (3) 蘭越浄水場内別川原水 色度計 1式 (4) 蘭越浄水場沈殿池 建屋照明 32箇所 (5) 蘭越浄水場沈殿池 電灯分電盤 1式 (6) 蘭越浄水場沈殿池 水中照明 3台 (7) 蘭越浄水場送水ポンプ棟 色度計 1式 (8) 上長都高架配水池 水位計 1式 (9) 上長都高架配水池 残塩計 1式 (10) 上長都高架		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 6月 9日	契 約 金 額	45,100,000円
工 期 (着 工)	令和 8年 6月 9日	工 期 (完 成)	令和 9年 2月26日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道富士電機株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市中央区 大通東7丁目12番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。