

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳臨空工業団地造成工事その1		
工 事 場 所	千歳市泉沢1007番280		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	掘削工 1 式 縁石工 1 式 舗装工 1 式 法面工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 6月 2日	契 約 金 額	3,972,430円
工 期 （ 着 工 ）	令和 8年 6月 2日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 7月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社明成		
契約相手方の住所	千歳市 あずさ5丁目19番8号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 7月 9日	変 更 金 額	29,260円
変更後工期（完成）	令和 8年 7月10日	変更後の契約金額	4,001,690円
変 更 内 容	概数の確定及び伐採木処分の追加		
変 更 理 由	・ 当初概数であった数量について確定するため。 ・ 移植予定であった街路樹の状態が悪いことから、移植せずに処分とするため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。