

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北陽小学校屋上防水改修工事（3期増築校舎）		
工 事 場 所	千歳市北陽3丁目9番1		
工 事 種 別	防水工事		
工 事 概 要	屋上シート防水の改修工事		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 6月 5日	契 約 金 額	10,637,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 8年 6月 5日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 9月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中田工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 緑町1丁目3番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 9月25日	変 更 金 額	605,000円
変更後工期（完成）	令和 8年 9月28日	変更後の契約金額	11,242,000円
変 更 内 容	・ 防水改修範囲の追加 ・ 廃棄物処分に係る概数確定及び4週8休達成による金額の確定		
変 更 理 由	・ 経年劣化による防水改修範囲の追加 ・ 廃棄物処分に係る概数確定及び4週8休達成による金額の確定		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。