

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事(寿地区)		
工 事 場 所	千歳市 寿3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-31南09号道路 延長L=80.50m 車道W=6.00m 歩道W=1.00m×2 道路土工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式、舗装工 一式、 縁石工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 6月24日	契 約 金 額	23,600,720円
工 期 （ 着 工 ）	令和 8年 6月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年10月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社明成		
契約相手方の住所	千歳市 あずさ5丁目19番8号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年10月 9日	変 更 金 額	-343,200円
変更後工期（完成）	令和 8年10月13日	変更後の契約金額	23,257,520円
変 更 内 容	1. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1. 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。