

## 千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	中央釜加線整備工事		
工 事 場 所	千歳市 中央		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	中央釜加線 ・ 横断管渠工Φ1,350 L=15.0m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月2日	契 約 金 額	3,564,000円
工 期（着工）	平成26年7月2日	工 期（完成）	平成26年9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳自動車運輸㈱		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市北信濃782番地25		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年9月16日	変 更 金 額	-86,400円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	3,477,600円
変 更 内 容	路盤工の減 植生工の減 産業廃棄物処分数量の減		
変 更 理 由	路盤工の減 植生工の減 産業廃棄物処分数量の減		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。