

千歳市工事契約状況表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------|
| 工 事 名 | 湖畔団地換気設備取替工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 支笏湖温泉 | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | | |
| 工 事 概 要 | 空調換気扇取替 ・ 湖畔団地1号棟19戸 オイルサーバー取替 ・ 湖畔団地1号棟21戸 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成26年7月17日 | 契 約 金 額 | 6,134,400円 |
| 工 期（着工） | 平成26年7月17日 | 工 期（完成） | 平成26年10月6日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 新栄工業㈱ | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市北信濃770番9 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第1回目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成26年9月17日 | 変 更 金 額 | -64,800円 |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 6,069,600円 |
| 変 更 内 容 | オイルサーバー設置数量の減等 | | |
| 変 更 理 由 | オイルサーバー設置数量の減等 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第2回目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。