

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	高台小学校講堂防音機能復旧工事（空調）		
工 事 場 所	千歳市 富丘1丁目19-4		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	講堂機械室の空調機器更新 ・ 温度保持機 ・ 加湿器 ・ 給排気ファン等の更新		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月8日	契 約 金 額	17,107,200円
工 期（着工）	平成26年7月8日	工 期（完成）	平成26年10月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年10月16日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	廃棄物処分数量の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。