

## 千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事 (稲穂地区)		
工 事 場 所	千歳市 稲穂2・3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-24南40号道路 L=209.45m W=12.00m 幅員構成:車道7.00m+歩道2.50m×2		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年6月24日	契 約 金 額	35,856,000円
工 期 ( 着 工 )	平成26年6月24日	工 期 ( 完 成 )	平成26年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千翔建設(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市上長都1039番地15		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年10月22日	変 更 金 額	+162,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	36,018,000円
変 更 内 容	産廃処分数量及び度量の確定 車道舗装面積の増		
変 更 理 由	産廃処分数量及び度量の確定 車道舗装面積の増		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 2 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。