

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	祝梅コミュニティセンター改修工事（機械）		
工 事 場 所	千歳市 弥生2丁目7-1		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	祝梅コミュニティセンターのリニューアル工事に伴う給排水、衛生設備改修工事		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月10日	契 約 金 額	11,880,000円
工 期（着工）	平成26年7月10日	工 期（完成）	平成26年11月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市流通1丁目3番地の6		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年11月25日	変 更 金 額	+21,600円
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	11,901,600円
変 更 内 容	産業廃棄物処理量等の確定による、積込費、運搬費及び処分費の増		
変 更 理 由	産業廃棄物処理量等の確定による、積込費、運搬費及び処分費の増		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。