

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（豊里地区）		
工 事 場 所	千歳市 豊里3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-33東06号道路 延長L=67.76m 総幅員W=8.00m 幅員構成：車道 6.00m+施設帯1.50m+0.50m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月16日	契 約 金 額	8,586,000円
工 期（着工）	平成26年7月16日	工 期（完成）	平成26年11月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(有)三陵技建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市寿3丁目9番18号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年11月25日	変 更 金 額	+237,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	8,823,600円
変 更 内 容	・産業廃棄物処分数量の確定 ・車道舗装面積の増		
変 更 理 由	・産業廃棄物処分数量の確定 ・車道舗装面積の増		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。