

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	33号大通舗装工事		
工 事 場 所	千歳市 上長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	33号大通 L=279m 車道W=6.0m 停車帯W=1.5m×2 歩道W=2.5m		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月28日	契 約 金 額	43,848,000円
工 期（着工）	平成26年7月28日	工 期（完成）	平成26年11月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(株)荃津綜業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市上長都1039番地24		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年11月25日	変 更 金 額	+496,800円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	44,344,800円
変 更 内 容	産廃処分量の確定、レベリング量の確定		
変 更 理 由	産廃処分量の確定、レベリング量の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。