

## 千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	泉郷集会所改修工事		
工 事 場 所	千歳市 泉郷289-17		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	泉郷集会所の改修工事 ・ 耐震改修 ・ 内外装改修 ・ 給排水設備改修 ・ 電気設備改修		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月29日	契 約 金 額	35,802,000円
工 期（着工）	平成26年7月29日	工 期（完成）	平成26年12月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(株)後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年12月18日	変 更 金 額	+302,400円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	36,104,400円
変 更 内 容	・ 軒先破風板補修の追加 ・ 概数確定による産業廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	・ 軒先破風板補修の追加 ・ 概数確定による産業廃棄物処分数量の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。