

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（泉沢自然の森）		
工 事 場 所	千歳市 泉沢		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園整備工事 ・ 施設撤去工 ・ 敷地造成工 ・ 法面工 ・ 護岸工 ・ 仮設工 各1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年6月13日	契 約 金 額	2,732,400円
工 期（着工）	平成26年6月13日	工 期（完成）	平成26年8月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(有)丸優コトブキ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市青葉5丁目3番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年7月30日	変 更 金 額	+151,200円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	2,883,600円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量の確定、水替工の追加		
変 更 理 由	産業廃棄物処分量の確定、水替工の追加		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。