

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	長都駅通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市 長都駅前4丁目、勇舞8丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	長都駅通 ・ 切削オーバーレイ L=177.3m、W=6m 他		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年11月14日	契 約 金 額	8,629,200円
工 期（着工）	平成26年11月14日	工 期（完成）	平成27年1月16日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(有)三陵技建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市寿3丁目9番18号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年1月9日	変 更 金 額	+75,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	8,704,800円
変 更 内 容	マンホール調整及び交通誘導警備員の増		
変 更 理 由	マンホール調整及び交通誘導警備員の増		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。