

## 千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	グリーンベルト整備工事（ポエム広場）		
工 事 場 所	千歳市 東雲町3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園整備工事 ・ 施設撤去工 ・ 敷地造成工 ・ 植栽基盤工 他各1式		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年11月6日	契 約 金 額	49,010,400円
工 期（着工）	平成26年11月6日	工 期（完成）	平成27年1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	㈱熊谷造園		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市東郊2丁目9番5号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年1月29日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）	平成27年3月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	工事期間の延長		
変 更 理 由	工事期間の延長		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年3月26日	変 更 金 額	-540,000円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	48,470,400円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分量の確定		

※金額はすべて「税込み」です。