

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	末広高台通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市 清流4～7丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	末広高台通 ・ 切削オーバーレイ L=300m、W=6m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月19日	契 約 金 額	8,046,000円
工 期（着工）	平成26年9月19日	工 期（完成）	平成26年10月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	大京建設(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市弥生3丁目12番25号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年10月28日	変 更 金 額	-43,200円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	8,002,800円
変 更 内 容	産廃処理完了による殻運搬と殻処分の減		
変 更 理 由	産廃処理完了による殻運搬と殻処分の減		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。