

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳霊園休憩センター外壁改修工事		
工 事 場 所	千歳市 都 1 8 1 9 - 1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	千歳霊園休憩センターの外壁改修工事 ・外壁 ・屋根		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月18日	契 約 金 額	7,333,200円
工 期（着工）	平成26年9月18日	工 期（完成）	平成26年12月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(株)スマイルホーム		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市北斗3丁目15番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年12月9日	変 更 金 額	+572,400円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	7,905,600円
変 更 内 容	・外壁改修工事及び撤去工事追加 ・外壁補修及び発生材運搬費等数量の増減 ・発生材運搬費及び発生材処分費数量の増減		
変 更 理 由	・外壁改修工事及び撤去工事追加 ・外壁補修及び発生材運搬費等数量の増減 ・発生材運搬費及び発生材処分費数量の増減		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。