

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	日の出小学校屋上防水等改修工事		
工 事 場 所	千歳市 日の出2丁目3-20		
工 事 種 別	防水工事		
工 事 概 要	機械室屋上のシート防水改修工事 校舎外部建具廻りのウレタン防水改修工事		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年10月16日	契 約 金 額	3,304,800円
工 期（着工）	平成26年10月16日	工 期（完成）	平成26年12月8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中田工業㈱		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市緑町1丁目3番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年11月26日	変 更 金 額	+777,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成26年12月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,082,400円
変 更 内 容	・概数確定による欠損部分補修量等の変更及び工期の変更		
変 更 理 由	・概数確定による欠損部分補修量等の変更及び工期の変更		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年12月15日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	廃棄物処分数量の変更		

※金額はすべて「税込み」です。