

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	花園第2公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市 花園6丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園整備工事 ・ 施設撤去工 他各1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月25日	契 約 金 額	15,444,000円
工 期（着工）	平成26年9月25日	工 期（完成）	平成26年12月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(有)サノケン		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市根志越579番地17		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年12月19日	変 更 金 額	+702,000円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	16,146,000円
変 更 内 容	電線及び電線管数量の増、伐採工及び植栽工の追加、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	電線及び電線管数量の増、伐採工及び植栽工の追加、産業廃棄物処分量の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。