

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	鉄北通舗装工事		
工 事 場 所	千歳市 末広5・6丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	鉄北通 L=140m、車道オーバーレイW=10.0m、歩道改良舗装（排水性）W=4.0m×2		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月30日	契 約 金 額	40,824,000円
工 期（着工）	平成26年9月30日	工 期（完成）	平成27年1月9日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年12月26日	変 更 金 額	+345,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	41,169,600円
変 更 内 容	産廃処分量の確定、レベリング量の確定		
変 更 理 由	産廃処分量の確定、レベリング量の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。