

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北新通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘2、3丁目		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	北新通舗装補修		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年12月4日	契 約 金 額	6,264,000円
工 期（着工）	平成26年12月4日	工 期（完 成）	平成27年1月16日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(有)丸優コトブキ建設		
契約相手方の住所	千歳市青葉5丁目3番15号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年1月15日	変 更 金 額	+32,400円
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	6,296,400円
変 更 内 容	マンホール調整及び産廃処分数量の増		
変 更 理 由	マンホール調整及び産廃処分数量の増		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。