

## 千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北進小中学校間仕切壁設置工事		
工 事 場 所	千歳市 北栄1丁目2-6		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	・可動間仕切壁の新設 ・上記改修に伴う内装及び電気設備の改修		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年12月12日	契 約 金 額	5,054,400円
工 期（着工）	平成26年12月12日	工 期（完成）	平成27年2月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	さかい建築工房(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市花園5丁目9番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年2月16日	変 更 金 額	+172,800円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	5,227,200円
変 更 内 容	廃棄物処分数量の変更及び整理棚設置の追加等		
変 更 理 由	廃棄物処分数量の変更及び整理棚設置の追加等		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。