

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（長都駅前緑地）		
工 事 場 所	千歳市 北陽3丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	伐採工1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年2月9日	契 約 金 額	2,592,000円
工 期（着工）	平成27年2月9日	工 期（完成）	平成27年3月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(有)北斗サービス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市北信濃675番地の41		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年3月5日	変 更 金 額	+43,200円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	2,635,200円
変 更 内 容	建設工事請負契約書第56条に基づき、当初契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更		
変 更 理 由	建設工事請負契約書第56条に基づき、当初契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年3月25日	変 更 金 額	+129,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	2,764,800円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量の確定、樹木伐採20本の追加		
変 更 理 由	産業廃棄物処分量の確定、樹木伐採20本の追加		

※金額はすべて「税込み」です。