

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北斗ルンルン公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市 北斗5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園整備工事 ・ 遊戯施設整備工 ・ サービス施設整備工 他各1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年2月10日	契 約 金 額	18,003,600円
工 期（着工）	平成27年2月10日	工 期（完 成）	平成27年3月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	小松宅建(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市清流4丁目6番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年3月26日	変 更 金 額	+43,200円
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	18,046,800円
変 更 内 容	産廃処分量の確定 凍土除去数量の確定 除雪搬出量の確定		
変 更 理 由	産廃処分量の確定 凍土除去数量の確定 除雪搬出量の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。