

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北栄1号公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市 北栄1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園整備工事 ・ 遊戯施設整備工 ・ 建築施設組立設置工 他各1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年2月9日	契 約 金 額	18,500,400円
工 期（着工）	平成27年2月9日	工 期（完成）	平成27年3月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(有)日勝建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市清流2丁目3番9号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年3月27日	変 更 金 額	+21,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	18,522,000円
変 更 内 容	契約書第56条に基づく設計労務単価の特例措置による変更 産廃処分量の確定 等		
変 更 理 由	契約書第56条に基づく設計労務単価の特例措置による変更 産廃処分量の確定 等		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。