

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工事名	26. 北千歳駐屯地急傾斜地対策工事		
工事場所	千歳市 桂木5丁目		
工事概要	施工区間延長L=78m ・ノンフレーム工法 ロックボルト552本 ・縫地ボルト工法 ロックボルト63本 ・連続繊維補強土工118㎡ ・地下壕充填工5か所		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契約年月日	平成27年3月10日	契約金額	174,960,000円
工期（着工）	平成27年3月10日	工期（完成）	平成28年2月29日
契約の相手方の 商号又は名称	協栄・丹波 特定共同企業体 代表者 ㈱協栄土建 代表取締役 前田 浩志		
契約相手方の住所	千歳市旭ヶ丘1丁目4-7		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
契約変更年月日	平成27年4月15日	変更金額	1,155,600円
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	176,115,600円
変更内容	建設工事請負契約書第56条に基づき、当初契約を新労務単価に基づく契約に変更する		
変更理由	建設工事請負契約書第56条に基づき、当初契約を新労務単価に基づく契約に変更する		
契約変更の内容（第2回目）			
契約変更年月日	平成28年1月8日	変更金額	4,590,000円
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	180,705,600円
変更内容	概数の確定による変更		
変更理由	概数の確定による変更		

※ 金額はすべて「税込み」です。