

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	26線,道立高等支援学校防音機能復旧工事		
工 事 場 所	千歳市 真々地2丁目3番1号		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	①校舎機械室の空調機器更新に伴う機械及び電気設備工事 ・温度保持機(25万kcal/h×1台)、加湿器、給排気ファン、動力制御盤等の改修 ※ 熱源を重油から天然ガスに転換 ・上記改修に伴う既設空調機器、動力制御盤等の撤去 ・機械室内装仕上げ材の改修 ②講堂機械室の空調機器更新に伴う機械及び電気設備工事 ・温度保持機(15万kcal/h×1台)、加湿器、給排気ファン、動力制御盤等の改修 ※ 熱源を重油から天然ガスに転換 ・上記改修に伴う既設空調機器、動力制御盤等の撤去		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 5月19日	契 約 金 額	45,597,600円
工 期 (着 工)	平成27年 5月19日	工 期 (完 成)	平成27年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 9月11日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	有価物、廃棄物処理数量の変更。		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処理数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。