

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	向陽台中学校グラウンド法面整備工事		
工 事 場 所	千歳市若草5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	向陽台中学校グラウンド法面整備工事 ・施設撤去工 一式・土工 一式・法面工 525㎡・排水工 一式・舗装工 3㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 8月 3日	契 約 金 額	10,206,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 8月 3日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 幸福一丁目847-19		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 9月29日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	産業廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分数量は概数であるため、確定した。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。