

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	向陽台小学校防音機能復旧工事		
工 事 場 所	千歳市 若草5丁目1番地		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	1. 校舎機械室の空調機器更新に伴う機械及び電気設備工事 ・温度保持機(10万kcal/h×1台)、加湿器、給排気ファン、動力制御盤等の改修 ※熱源を重油から天然ガスに転換 ・上記改修に伴う既設空調機器、動力制御盤等の撤去		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 7月 7日	契 約 金 額	18,252,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 7月 7日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月14日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更。		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。