

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	向陽台小学校バックネット整備工事		
工 事 場 所	千歳市若草5丁目1		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックネット新設 1基 H=6.5m L=10m</li> <li>・バックネット撤去 1基</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 7月29日	契 約 金 額	3,844,800円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 7月29日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年10月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社外崎建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目2番19号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月19日	変 更 金 額	21,600円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	産業廃棄物処分量の確定、バックネット設置工の増		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査により、概数としていた産業廃棄物処分量が確定したため。</li> <li>・埋戻し土不足分については、他工事からの流用を予定していたが、他工事の土砂運搬と本工事の埋戻しとの工程調達がつかないことから、不足分3m<sup>3</sup>について購入土を採用することとした。また、新設バックネット施工範囲と既設グラウンドとのすりつけのため不陸均しを行うこととしたため。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。