

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	みどり団地建設工事3号棟（給排水2工区）		
工 事 場 所	千歳市緑町2丁目1番1、3番の各内		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	公営住宅の給排水衛生設備、熱交換型換気設備、ガス設備等 1棟 80戸 新設（内給排水2工区 40戸）		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 5月 1日	契 約 金 額	115,884,000円
工 期（着工）	平成27年 5月 1日	工 期（完成）	平成28年 8月 1日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄・カンセイ特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 7月21日	変 更 金 額	—
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 8月 1日	変 更 後 の 契 約 金 額	115,884,000円
変 更 内 容	屋外排水設備工事の内、アスファルト運搬費及び処分費の増（概数確定）		
変 更 理 由	概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。