

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	向陽台団地屋根葺替工事		
工 事 場 所	千歳市若草4丁目13番13、14号棟		
工 事 種 別	屋根工事		
工 事 概 要	向陽台団地13、14号棟の屋根板金葺替工事 1、カラーガルバリウム鋼板カバー工法による屋根板金の葺替工事 872㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 9月16日	契 約 金 額	11,500,920円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 9月16日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年11月 6日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳板金		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 住吉5丁目3番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月 2日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	板金工事のうち、撤去材(有価物)運搬及び有価物処分数量の確定		
変 更 理 由	概数の確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。