

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市民スキー場給水管敷設工事		
工 事 場 所	千歳市泉沢1007-9、1007-229		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	スキー場管理棟の水道直圧方式への改修に伴う給排水設備及び給湯設備工事		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 9月10日	契 約 金 額	3,186,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 9月10日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月27日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。