

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	モラップ配電線路改修工事		
工 事 場 所	苫小牧市字丸山		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	モラップ配電線路改修工事 ・木柱からコンクリート柱への建替 ・木柱の支柱からコンクリート支柱への建替 ・配電線の一部張替及び載替等 ・高圧気中開閉器の更新等その他一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 8月28日	契 約 金 額	5,886,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 8月28日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	富樫電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 東雲町5丁目57番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月27日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。