

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	末広プール改修工事		
工 事 場 所	千歳市富丘2丁目6番3号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根シート及び外壁仕上材の改修 ・プール上屋の鉄骨部材及び塗装仕上材の改修 ・換気設備等の改修 他 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 8月24日	契 約 金 額	42,120,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 8月24日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年12月11日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丸佐佐藤工務店		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 花園4丁目6番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年12月 7日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。