

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園木橋改修工事		
工 事 場 所	千歳市桜木2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	木橋改修工事 ・ 構造物撤去工 1式 ・ 木橋補修工 1式 ・ 仮設工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年10月14日	契 約 金 額	8,532,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年10月14日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年12月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社旭土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 住吉一丁目5番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年12月22日	変 更 金 額	△10,800円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	8,521,200円
変 更 内 容	概数としていた産業廃棄物数量の確定		
変 更 理 由	概数としていた産業廃棄物数量について、現地数量により確定する		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。