

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	33号大通舗装工事		
工 事 場 所	千歳市 上長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	33号大通 L=284m 車道W=6.0m 停車帯W=1.5m×2 歩道W=2.5m		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 9月30日	契 約 金 額	49,140,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 9月30日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 1月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年1月13日	変 更 金 額	831,600円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	49,971,600円
変 更 内 容	レベリング量及び産廃処分量の確定		
変 更 理 由	レベリング量及び産廃処分量の概数を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。