

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市民球場整備工事		
工 事 場 所	千歳市泉沢868番地22		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	市民球場整備工事 敷地造成工、グラウンド・コート舗装工、スタンド整備工 各一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年10月 9日	契 約 金 額	6,480,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年10月 9日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 1月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ナルミ土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越572番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年1月22日	変 更 金 額	+129,600円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	—	変 更 後 の 契 約 金 額	6,609,600円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量の増		
変 更 理 由	産業廃棄物（すきとり土）の数量確定に伴う、処分費用の確定。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。