

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 向陽台中学校屋外階段改修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市若草5丁目5番地 | | |
| 工 事 種 別 | 建築一式工事 | | |
| 工 事 概 要 | 校舎の屋外鉄骨階段の腐食鉄骨材（階段、踊場の床材、手摺立上部等）の取替え及び塗装替え | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成27年11月11日 | 契 約 金 額 | 11,426,400円 |
| 工 期 （ 着 工 ） | 平成27年11月11日 | 工 期 （ 完 成 ） | 平成28年 2月12日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 株式会社マルケン寿ハウス | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 寿2丁目1番1号 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成28年2月9日 | 変 更 金 額 | - |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ） | - | 変 更 後 の 契 約 金 額 | - |
| 変 更 内 容 | 有価物、廃棄物処分数量の変更 | | |
| 変 更 理 由 | 有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。